

Промежуточный отчет по реализации проекта
« Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений
через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»
за 1 полугодие 2018-2019 учебного года

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова».

Руководитель проекта: Прокопчук Алла Павловна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать причину)
1.	Создать необходимые условия для участия педагогов в работе над проектом.	-формирование проектной группы (индивидуальные беседы с учителями). -заседание по обсуждению темы, цели, задач проекта; - совещание по проекту с учителями начальных классов, -педагогический совет по проектной деятельности; круглый стол в рамках методического дня открытых уроков (по проектной деятельности).	Проведен анализ условий в школе для организации сетевого взаимодействия. Сформирована группа учителей для работы над проектом.	Написан план для реализации проекта. Сформирована группа учителей для работы над проектом. Готовность группы педагогов к участию в проекте.	
2.	Организовать сопровождение деятельности учителей по сбору и оформлению методического материала по проекту.	Сопровождение работы учителей-предметников. Индивидуальное консультирование.	Повышение профессиональной и ИКТ-компетентности участников проекта.	Повышение профессиональной и ИКТ-компетентности участников проекта. Размещение методических материалов на сайте школы.	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составила: Тимощук Галина Васильевна, заместитель директора по УВР.; т-48-10-09.