


 «Утвержден»
 приказом директора
 средней школы № 75
 №03-01/131-2

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на введение новых ФГОС начального и основного общего образования в средней школе № 75 на 2021-2022 учебный год»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответствен ные	Результат
Организационное сопровождение				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Проведение родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-х и 5-х классах.	Май 2022 года	Директор, зам. директора по УВР Тимощук Г.В., Силкина В.В.	Протоколы родительских собраний.
3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся.	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Зам.директо ра по УВР: Тимощук Г.В., Силкина В.В., Маругина Н.А.	Аналитическая справка замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях
4.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	май 2022 года	Директор, Зам.директо ра по АХЧ, УВР	Аналитическая справка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

5.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Зав. библиотекой, Зам.директора по УВР	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
----	---	------------------------	---	--

Нормативно- правовое сопровождение

1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. Изучение документов.	В течение учебного года	Директор Зам. директора по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	август 2022 года	Директор Зам. директора по УВР	Программа развития школы
3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 уч.год	Директор, зам.директора по УВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.	Разработка основной образовательной программы НОО и ООО.	До 01.06.2022 года	Директор, Зам.директора по УВР, ВР	Основные образовательные программы НОО и ООО.
5.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 30.08..2022 года	Директор, Зам. директора по УВР.	Учебные планы НОО и ООО. Планы внеурочной деятельности НОО и ООО.

6.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 30 августа 2022 года	Директор, Зам.директора по УВР, учителя	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
7.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 30 августа 2022 года	Директор, Зам.директора по УВР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Организационно- методическое сопровождение				
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 30.08. 2022 года	Директор, Зам.директора по УВР, рук. ШМО	План методической работы.
2.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом .	В течение учебного года	Зам.директора по УВР, рук. ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение учебного года	Зам.директора по УВР, рук. ШМО	План работы методического совета Планы работы ШМО.
4.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	Зам.директора по УВР, педагог-психолог	План работы педагога-психолога.

5.	Формирование пакета методических материалов по реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение учебного года	Зам.директора по УВР, рук. ШМО	Пакет методических материалов.
6.	Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 30.08.2022г.	Зам.директора по УВР	План ВШК на учебный год.
Кадровое обеспечение				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Зам. директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
2.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно	Зам.директора по УВР, учителя	План- график КПК
3.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 30.08. 2022 года	Директор, Зам.директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
Информационное обеспечение				
1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	Зам.директора по УВР, тех.специалист	Сайт школы
2.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО (нормативно - правовое, программное, кадровое, материально- техническое обеспечение).	В течение учебного года	Зам.директора по УВР, тех.специалист	Сайт школы
Материально-техническое обеспечение				
1.	Оснащение ЭОР	В течение учебного года	Директор, Зам.директора по АХЧ	Оснащение ЭОР, наличие информации на сайте школы

	Финансово-экономическое обеспечение			
1.	План ПФХД	2021-2022 уч.г.	Директор, тех. специалист , бухгалтер	План ПФХД